
PRAZO 90 DIAS

ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 2,97% 100,00%

Financeiro R$ 4.573,63 R$ 4.573,63

Físico % 7,56% 100,00%

Financeiro R$ 11.631,19 R$ 11.631,19

Físico % 8,86% 100,00%

Financeiro R$ 13.621,67 R$ 13.621,67

Físico % 43,71% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro R$ 67.212,32 R$ 13.442,46 R$ 33.606,16 R$ 20.163,70

Físico % 24,09% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 37.036,38 R$ 11.110,91 R$ 25.925,47

Físico % 11,53% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 17.731,21 R$ 7.092,48 R$ 10.638,72

Físico % 1,27% 100,00%

Financeiro R$ 1.953,33 R$ 1.953,33

R$ 153.759,73 R$ 43.268,96 R$ 51.809,55 R$ 58.681,21

ETAPAS/DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO

INFRAESTRUTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

TOTAL POR PERÍODO

____________________________________

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

CREA-MG:235527/D

3

2

4 REFORÇO METÁLICO

7
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

DA OBRA

5 ACABAMENTO

6 PERGOLADO E BANCOS

R$ 67.212,32

100,00%

TOTAL

100,00%

R$ 4.573,63

100,00%

R$ 11.631,19

R$ 153.759,73

OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das

especificações de projetos para medição da etapa.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG

CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

LOCAL:  RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG

R$ 37.036,38

100,00%

R$ 17.731,21

100,00%

R$ 1.953,33

100,00%

R$ 13.621,67

100,00%
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