RJ Morais

Engenharia e Empreendimentos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE - MG

CAPELA VELORIO DO CEMITERIO MUNICIPAL

LOCAL: RUA RIO INDAIA, CEDRO DO ABAETE - MG PRAZO | 90 DIAS
x Fisico/ TOTAL R R R
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO|  ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Fisico % 2,97% 100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro R$ 4.573,63 R$ 4.573,63 R$ 4.573,63
- Fisico % 7,56% 100,00% 100,00%
2 DEMOLICAO
Financeiro R$ 11.631,19 | R$ 11.631,19 R$ 11.631,19
3 INFRAESTRUTURA Fisico % 8,86% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 13.621,67 R$ 13.621,67 R$ 13.621,67
. Fisico % 43,71% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
4 REFORCO METALICO Financeiro R$ 67.212,32 | R$ 13.442,46| R$ 33.606,16/ R$ 20.163,70 R$ 67.212,32
Fisico % 24,09% 30,00% 70,00% 100,00%
5 ACABAMENTO
Financeiro R$ 37.036,38 R$ 11.110,91 R$ 25.925,47 R$ 37.036,38
6 PERGOLADO E BANCOS Fisico % 11,53% 40,00% 60,00% 100,00%
Financeiro R$ 17.731,21 R$ 7.092,48| R$ 10.638,72 R$ 17.731,21
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA Fisico % 1,27% 100,00% 100,00%
DA OBRA Financeiro R$ 1.953,33 R$ 1.953,33 R$ 1.953,33
TOTAL POR PERIODO R$ 153.759,73 | R$ 43.268,96 | R$ 51.809,55 | R$ 58.681,21 RS 153.759,73
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JOAO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

OBS: 1) Todos os itens deverao estar completamente
especificagOes de projetos para medi¢dao da etapa.
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