RJ Morais

Engenharia e Empreendimentos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE - MG
RECOMPOSIGAO DE MUROS DE CONTENGAO DANIFICADOS
LOCAL: RUA VIGILATO DOS SANTOS ROSA, CEDRO DO ABAETE - MG PRAZO | 60 DIAS
. Fisico/ TOTAL . N
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 TOTAL
Fisico % 5,99% 100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1SIC0 7 ° ° 2
Financeiro R$ 8.590,26 R$ 8.590,26 R$ 8.590,26
~ _ Fisico % 1.27% 100,00% 100,00%
2 DEMOLIGOES E REMOCOES 1510 7 ° ° -
Financeiro R$ 1.819,33 R$ 1.819,33 R$ 1.819,33
3 INFRAESTRUTURA E Fisico % 88,13% 50,00% 50,00% 100,00%
SUPERESTRUTURA Financeiro R$ 126.487,40 R$ 63.24370| R$63.24370] R$ 126.487,40
Fisico % 3,79% 50,00% 50,00% 100,00%
4 ALVENARIAS
Financeiro R$ 5.439,37 R$ 2.719,68 R$ 2.719,68 R$ 5.439,37
Fisico % 0,55% 100,00% 100,00%
5 CALGADA R
Financeiro R$ 795,41 R$ 5.439,37 R$ 5.439,37
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA Fisico % 0,28% 100,00% 100,00%
6 : :
DA OBRA Financeiro R$ 396,56 R$ 5.439,37 R$ 5.439,37
TOTAL POR PERIODO R$ 143.528,33 R$ 76.372,98 R$ 76.842,12 RS 153.215,10
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