
PRAZO 120 DIAS

ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 2,72% 100,00%

Financeiro R$ 31.745,50 R$ 31.745,50

Físico % 66,77% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 778.903,52 R$ 389.451,76 R$ 389.451,76

Físico % 9,63% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro R$ 112.341,55 R$ 22.468,31 R$ 33.702,47 R$ 56.170,78

Físico % 2,43% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 28.390,26 R$ 14.195,13 R$ 14.195,13

Físico % 10,25% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 119.626,14 R$ 47.850,46 R$ 71.775,69

Físico % 6,61% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 77.062,83 R$ 30.825,13 R$ 46.237,70

Físico % 0,50% 100,00%

Financeiro R$ 5.851,50 R$ 5.851,50

Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro R$ 1.614,58 R$ 1.614,58

Físico % 0,95% 100,00%

Financeiro R$ 11.054,36 R$ 11.054,36

R$ 1.166.590,25 R$ 443.665,57 R$ 471.004,68 R$ 172.966,72 R$ 78.953,27

R$ 31.745,50

LOCAL: RUA JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, CEDRO DO ABAETÉ - MG

R$ 112.341,55

100,00%

REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM 

BOSCO

2 MURO DE ARRIMO

100,00%

100,00%

CREA-MG:235527/D

TOTAL POR PERÍODO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG

ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL

DATA = ABRIL DE 2023

CALÇADA

____________________________________
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das

especificações de projetos para medição da etapa.

100,00%

R$ 778.903,52

R$ 28.390,26

100,00%

R$ 119.626,14

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PAISAGISMO

4

5 PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7

3

6

DRENAGEM PLUVIAL

8 SINALIZAÇÃO

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

R$ 1.166.590,25

100,00%

R$ 5.851,50

100,00%

R$ 1.614,58

9 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
100,00%

R$ 11.054,36

100,00%

R$ 77.062,83
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