RJ Morais

Engenharia e Empreendimentos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE - MG

AMPLIAGAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E RECONSTRUGAO DOS MUROS DE DIVISA

LOCAL: RUA RIO INDAIA, CEDRO DO ABAETE - MG

PRAZO | 240 DIAS

" Fisico/ TOTAL N - X » - - - -
ETAPAS/DESCRIGAO TOTAL
ITEM c FINANGEIRG | ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Fisico % 1,229 100,00% 100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES ISIe0 % ,22% o >
Financeiro R$ 23.456,56 R$ 23.456,56 R$ 23.456,56
~ ~ Fisico % 0,45% 100,00% 100,00%
2 DEMOLICOES E REMOCOES ‘
¢ ¢ Financeiro R$ 8.652,12 R$ 8.652,12 R$ 8.652,12
3 INFRAESTRUTURA E Fisico % 69,28% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
SUPERESTRUTURA Financeiro R$ 1.327.852,35 | R$ 132.785,23| R$ 265.570,47| R$265.570,47| R$265.570,47| R$ 265.570,47| R$ 132.785,23 R$ 1.327.852,35
Fisico % 12,68% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
4 ALVENARIAS
Financeiro R$ 242.990,66 R$ 36.448,60 R$ 36.448,60 R$ 48.598,13 R$ 72.897,20 R$ 48.598,13 R$ 242.990,66
Fisico % 2,239 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS 1SIe0 % ,23% o 0 o o
Financeiro R$ 42.678,65 R$ 8.535,73 R$ 21.339,33 R$ 12.803,60 R$ 42.678,65
6 PISOS Fisico % 0,29% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Financeiro R$ 5.519,74 R$ 1.379,93 R$ 1.379,93 R$ 1.379,93 R$ 1.379,93 R$ 5.519,74
Fisico % 3,24% 50,00% 50,00% 100,00%
7 PINTURA
Financeiro R$ 62.027,74 R$ 31.013,87 R$ 31.013,87 R$ 62.027,74
~ . Fisico % 3,91% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
8 INSTALAGOES ELETRICAS ISIc0 A o o ° o i
Financeiro R$ 74.908,44 R$ 14.981,69 R$ 14.981,69 R$ 44.945,06 R$ 74.908,44
~ . Fisico % 5,89% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
9 INSTALAGOES SANITARIAS ISIc0 A o ° o < i
Financeiro R$ 112.872,59 R$ 22.574,52 R$ 45.149,04 R$ 45.149,04 R$ 112.872,59
10 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA | _ Fisico % 0,81% 100,00% 700,00%
DA OBRA Financeiro R$ 15.586,24 R$ 15.586,24 R$ 15.586,24
TOTAL POR PERIODO R$ 1.916.545,10 | R$ 164.893,92 | R$ 302.019,07 | R$ 317.000,76 | R$ 329.150,29 | R$ 348.383,33 | R$ 226.677,15 | R$ 135.291,50 R$ 93.129,08 Rs 1.916.545,10
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OBS: 1) Todos os itens deverdo estar completamente concluidos e dentro das especificages de projetos para medigcdo da etapa.
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