
PRAZO 240 DIAS

ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 1,22% 100,00%

Financeiro R$ 23.456,56 R$ 23.456,56

Físico % 0,45% 100,00%

Financeiro R$ 8.652,12 R$ 8.652,12

Físico % 69,28% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

Financeiro R$ 1.327.852,35 R$ 132.785,23 R$ 265.570,47 R$ 265.570,47 R$ 265.570,47 R$ 265.570,47 R$ 132.785,23

Físico % 12,68% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%

Financeiro R$ 242.990,66 R$ 36.448,60 R$ 36.448,60 R$ 48.598,13 R$ 72.897,20 R$ 48.598,13

Físico % 2,23% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro R$ 42.678,65 R$ 8.535,73 R$ 21.339,33 R$ 12.803,60

Físico % 0,29% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 5.519,74 R$ 1.379,93 R$ 1.379,93 R$ 1.379,93 R$ 1.379,93

Físico % 3,24% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 62.027,74 R$ 31.013,87 R$ 31.013,87

Físico % 3,91% 20,00% 20,00% 60,00%

Financeiro R$ 74.908,44 R$ 14.981,69 R$ 14.981,69 R$ 44.945,06

Físico % 5,89% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$ 112.872,59 R$ 22.574,52 R$ 45.149,04 R$ 45.149,04

Físico % 0,81% 100,00%

Financeiro R$ 15.586,24 R$ 15.586,24

R$ 1.916.545,10 R$ 164.893,92 R$ 302.019,07 R$ 317.000,76 R$ 329.150,29 R$ 348.383,33 R$ 226.677,15 R$ 135.291,50 R$ 93.129,08

100,00%

100,00%

6 PISOS 
100,00%

R$ 5.519,74

PINTURA
100,00%

R$ 62.027,74

8
R$ 74.908,44

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10

7

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

DA OBRA

100,00%

R$ 8.652,12

100,00%

R$ 42.678,65

100,00%

R$ 242.990,66

100,00%

R$ 1.327.852,35

ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL

100,00%

R$ 23.456,56

100,00%

LOCAL: RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA

ALVENARIAS

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

ESQUADRIAS

4

5

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3

R$ 112.872,59

R$ 1.916.545,10TOTAL POR PERÍODO

OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.
____________________________________

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
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R$ 15.586,24
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