
PRAZO 60 DIAS

ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2

Físico % 5,99% 100,00%

Financeiro R$ 8.590,26 R$ 8.590,26

Físico % 1,27% 100,00%

Financeiro R$ 1.819,33 R$ 1.819,33

Físico % 88,13% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 126.487,40 R$ 63.243,70 R$ 63.243,70

Físico % 3,79% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 5.439,37 R$ 2.719,68 R$ 2.719,68

Físico % 0,55% 100,00%

Financeiro R$ 795,41 R$ 5.439,37

Físico % 0,28% 100,00%

Financeiro R$ 396,56 R$ 5.439,37

R$ 143.528,33 R$ 76.372,98 R$ 76.842,12 R$ 153.215,10TOTAL POR PERÍODO

OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente

concluídos e dentro das especificações de projetos para ____________________________________

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

CREA-MG:235527/D

ALVENARIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3

LOCAL: RUA VIGILATO DOS SANTOS ROSA, CEDRO DO ABAETÉ - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG

RECOMPOSIÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DANIFICADOS

ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL

100,00%

R$ 8.590,26

100,00%

R$ 1.819,33

100,00%

R$ 5.439,37

100,00%

R$ 126.487,40

100,00%

5 CALÇADA
100,00%

R$ 5.439,37

6
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

DA OBRA R$ 5.439,37

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda / CNPJ: 42.441.571/0001-01
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